

2017 -04- 25

ilość załączników _____
podpis _____

Nowy Tomyśl, 24 kwietnia 2017 r.

Jarosław Maćkowiak
Radny Rady Miejskiej
w Nowym Tomyślu

Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ciągu komunikacyjnego z płyt drogowych w pasie drogowym ul. Działkowej w Nowym Tomyślu”

TREŚĆ ZAPYTANIA

Dnia 27 lipca 2016 roku opublikowano ogłoszenie nr ZP.271.36.2016 o zamówieniu usługi projektowej na wykonanie „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ciągu komunikacyjnego z płyt drogowych w pasie drogowym ul. Działkowej w Nowym Tomyślu”, a dnia 17 sierpnia 2016 roku opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22 września 2016 roku opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.36.2016. W projekcie umowy określono termin wykonania usługi: do 15 listopada 2016 roku

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie:

- 1) Czy przedmiot umowy został wykonany w terminie?
- 2) Czy uzyskano wszystkie niezbędne decyzje i uzgodnienia ?
- 3) Czy inwestycja zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. 2016 poz. 290 ze zmianami) wymagała uzyskania decyzji pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?
- 4) W jakim terminie decyzja o pozwolenie na budowę stała się ostateczna lub w jakim terminie uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych?
- 5) Co spowodowało że w/w zadanie inwestycyjne zostało umieszczone w planie zamówień publicznych na rok 2017 dopiero w III kwartale?

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

