

2017 -04- 25

ilość załączników \_\_\_\_\_  
podpis \_\_\_\_\_

## INTERPELACJA Nr 1

Nowy Tomyśl, 24 kwietnia 2017 r.

**Jarosław Maćkowiak**  
Radny Rady Miejskiej  
w Nowym Tomyślu

**Burmistrz Nowego Tomyśla**  
**Włodzimierz Hibner**

**Dot.:** Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinno gm. Nowy Tomyśl

### TREŚĆ ZAPYTANIA

W dniu 26.08.2016 r. na realizację zadania podpisano umowę z Zakładem Usługowo - Handlowym Marek Dylewski z Lipna.

Inwestycja zgodnie z uchwałą NR XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej W Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, została zakwalifikowana w planie finansowym wydatków do nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Proszę o:

- 1) Przedstawienie jakie roboty budowlane zostały już wykonane zgodnie z umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy gminą Nowy Tomyśl a Zakładem Usługowo - Handlowym Marek Dylewski z Lipna.
- 2) Informację, czy zostały podjęte czynności przez wykonawcę i czy określony termin 30 marca 2017 roku zakończenia w/w inwestycji jest realny. Takie zapewnienie otrzymałem w odpowiedzi na moją interpelację w dniu 10 lutego 2017 pismem nr SO.0003.8.2017.II.
- 3) Jeżeli prace nie zostały rozpoczęte to:
  - a) Jak długo jeszcze będzie gmina Nowy Tomyśl tolerować brak realizacji zapisów umowy przez wykonawcę?
  - b) ile razy gmina Nowy Tomyśl pisemnie wzywała wykonawcę do podjęcia czynności zgodnie z umową?
  - c) jakie czynności podjął inspektor nadzoru w stosunku do wykonawcy i ile wpisów dokonano w dzienniku budowy w celu przyspieszenia tempa prac?
  - d) jakie kary zostały naliczone zgodnie z w/w umową?

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

