

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia
2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Nowy Tomyśl, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

W treści uchwały:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 4.645.695,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

Uzasadnienie do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załączonym do niniejszej autopoprawki.

Załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami dołączonymi do niniejszej autopoprawki.

Autopoprawka powoduje wzrost kwoty wydatków niewygasających o kwotę 1.073.512,80 zł, z wyniku:

- zwiększenia wydatków niewygasających o kwotę 25.092,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Lutowej i Majowej w Glinnie”,
- zwiększenia wydatków niewygasających o kwotę 4.500,00 zł na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomyśl”,
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu” na kwotę 1.004.560,80 zł,
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP Boruja Kościelna” na kwotę 39.360,00 zł.

Ponadto w uzasadnieniu do projektu uchwały, autopoprawką wprowadzono zmiany w opisie poszczególnych zadań oraz dodano uzasadnienia do zadań, które wprowadzono do wydatków niewygasających.

Wzrost wydatków niewygasających spowodował również stosowne zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 do projektu uchwały.

z up. BURMISTRZA
Adrianna Zielińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wykonywane zadania, które nie będą w pełni sfinansowane w 2018 r.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010

* zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borui Kościelnej”

Dnia 9 lipca 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.29.2018 z firmą EKO Audyt Sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dnia 5 listopada 2018 r., ze względu na przedłużające się procedury uzgodnieniowe podpisano aneks do wyżej wymienionej umowy. Ponieważ zakres umowy obejmuje również uzyskanie pozwolenia na budowę wykonawca poinformował o konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania.

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016

* zadanie pn. „Budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu”

Na realizację zadania dnia 8 stycznia 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.64.2017/ZP.272.1.2018 z Konsorcjum Firm: Lider -INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. sp. k z Kościana, Partner - INFRAKOM SP. z o.o. z Kościana. Dnia 30 lipca 2018 r. podpisano do wyżej wymienionej umowy aneks nr 1. W związku ze zmianami projektowymi w zakresie branży mostowej i przedłużającą się procedurą uzyskania zmiany pozwolenia wodno - prawnego termin rozliczenia zadania z roku 2018 planowany jest do dnia 30.06.2019 r.

* zadanie pn. „Budowa ul. Spacerowej w Nowym Tomyślu”

* zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczanieckiej w Nowym Tomyślu”

* zadanie pn. „Budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą”

Na wszystkie trzy ww. zadania na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawarto umowę Nr ZP.272.16.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. z z firmą CIVPRO usługi projektowo - pomiarowe mgr inż Maciej Potrzebowski z Gdańska.

Do powyższej umowy podpisano następujące aneksy:

- nr 1 z dnia 15 grudnia 2017 r.
- nr 2 z dnia 29 grudnia 2017 r.
- nr 3 z dnia 1 marca 2018 r.
- nr 4 z dnia 27 marca 2018 r.
- nr 5 z dnia 30 czerwca 2018 r.

Konieczność przeniesienia zadań spowodowana została przedłużającymi się procedurami z uzyskaniem

decyzji środowiskowej, koniecznością dokonania notarialnych zmian gruntów oraz otrzymaniem uzgodnień na likwidację kolizji z gestorami poszczególnych sieci.

* zadanie pn. „Budowa ul. Sworzyckiej w Bukowcu”

Z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy dopiero w miesiącu grudniu br. termin zakończenia prac oraz rozliczenia zadania ulega zmianie.

* zadanie pn. „Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomysłu”

Dnia 4 września 2017 r. podpisano umowę nr ZP.272.33.2017 z Pracownią Projektową EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp., na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentacja musi być spójna z planami budowy nowego dworca PKP, a ponieważ PKP nie podpisała jeszcze umowy na projekt nie możemy uzyskać potrzebnych uzgodnień w zakresie planowanych rozwiązań komunikacyjnych i lokalizacyjnych.

* zadanie pn. „Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej”

- dnia 18.01.2018 r. Nr ZP.272.4.2018 z Konsorcjum Firm: Lider -INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. sp. k z Kościana, Partner - INFRAKOM SP. z o.o. z Kościana oraz aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 r.

- dnia 19.03.2018 r. Nr ZP.272.13.2018 z firmą LABPROJEKT Patryk Ciesielczak. Wydana przez Starostę decyzja ZRID została zaskarżona przez właścicielkę gruntu objętego przebudową, co spowodowało konieczność wznowienia postępowania.

* zadanie pn. „Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700”

Dnia 17 listopada 2017 r. podpisano umowę nr ZP.272.53.2017 z Pracownią Projektową EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawca nie wywiązał się w ustalonym terminie z umowy i sprawa została przekazana do Kancelarii Prawnej.

* zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Dnia 3 lipca 2017 r. podpisano umowę Nr ZP.272.19.2017 z konsorcjum firm: Liderem Spółką pod firmą Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" spółka z o.o. z Poznania oraz Partnerem - firmą Projekt Tomasz Malecha z Poznania. Do umowy podpisano następujące aneksy:

- nr 1 z dnia 15 grudnia 2017 r.
- nr 2 z dnia 29 grudnia 2017 r.
- nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przyczyną przesunięcia zadania na rok 2019 są przedłużające się procedury z uzyskaniem decyzji środowiskowych, przedłużające się procedury z uzyskaniem warunków technicznych z PSG Spółka z o.o. oraz ENEA S.A.

* zadanie pn. „Budowa ul. Lutowej i Majowej w Glininie”

Dnia 27 marca 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.17.2018 z DRAFT Wspólnik Spółki Cywilnej Przemysław Perz z Poznania na wykonanie projektu budowlanego. Zmiana terminu wynika z konieczności

dokonania dodatkowych podziałów geodezyjnych związanych z potrzebą uzyskania odpowiednich parametrów technicznych drogi.

* zadanie pn. „Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka”

Na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podpisano dnia 12 czerwca 2018 r. umowę Nr ZP.272.21.2018 z NBProjekt Krzysztof Szczepaniak z Mosiny. Dnia 13 czerwca 2018 r. podpisano aneks terminowy do powyższej umowy związany z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy. Konieczność przeniesienia zadania na rok 2019 związana jest z przedłużającymi się procedurami uzgodnień.

* zadanie pn. „Budowa ul. Różanej i Ogrodowej w Nowym Tomysłu oraz ul. Łamanej w Paproci”

Na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podpisano dnia 30 kwietnia 2018 r. umowę Nr ZP.272.19.2018 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Budowlanym ESKA - Projekt Szymon Kosmański z Poznania. Projektant złożył wniosek o zmianę terminu realizacji zadania uzasadniając go przedłużającymi się procedurami uzgodnień.

W dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004

* zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową”

Na realizację zadania podpisano dnia 5 marca 2018 r. umowę z firmą M&R Biuro projektów Mieloch Sp. z o.o. z Poznania. Powodem zmiany terminu zakończenia prac jest przedłużająca się procedura planistyczna związana z problemem uzyskania niezbędnych materiałów do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (podkładów geodezyjnych).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412

* zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP Boruja Kościelna”

W związku z wydłużoną procedurą wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej (oferent z najkorzystniejszą ceną zrezygnował z podpisania umowy), dokonano ponownego wyboru wykonawcy. Jest to powodem przedłużenia terminu realizacji zadania na 2019 rok.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80101

* zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomysłu”

Realizacja zadania zapisanego do wykonania w budżecie na 2018 rok w związku z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 wymagała opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie dotyczącym zagospodarowania terenu. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę wydana została przez Starostwo Powiatowe w dniu 6 listopada 2018 r. Wszczęte 15 października 2018 r. postępowanie zakończone zostało

wyborem najkorzystniejszej oferty w dniu 11 grudnia 2018 r. Powyższe skutkuje tym, że rozpoczęcie prac z uwagi na niekorzystne (niesprzyjające) warunki staje się niemożliwe i termin realizacji zadania z przyczyn uzasadnionych musi zostać wydłużony.

* zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F.Szołdrskiego w Nowym Tomysłu”

Na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podpisano dnia 20 listopada 2018 r. umowę z Ewa Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane "EKOBUD" s.c. z Dmosina. Z uwagi na datę zawarcia umowy wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania.

- rozdz. 80104

* zadanie pn. „Rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomysł”

Na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 1 Misia Uszatka w formule zaprojektuj i wybuduj” podpisano dnia 19 czerwca 2017 r. umowę Nr ZP.272.17.2017 r. z firmą P.P.H.U. „MAREX” Zakład Ogólnobudowlany Marek Glinka ze Skórzewa. Do wymienionej umowy podpisano aneksy:

- nr 1 z dnia 18 grudnia 2017 r.
- nr 2 z dnia 29 grudnia 2017 r.
- nr 3 z dnia 29 czerwca 2017 r.
- nr 4 z dnia 30 czerwca 2018 r.
- nr 5 z dnia 22 października 2018 r.

Prace budowlane zostały już zakończone. Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie obiektu z wyłączeniem pomieszczeń kuchni. Obecnie trwa jej wyposażanie. Wydłużenie terminu rozliczenia się z wykonawcą związane jest z koniecznością uzyskania opinii Sanepidu i pozwolenia na użytkowanie kuchni oraz poddania analizie całego procesu budowlanego w zakresie robót zamiennych i dodatkowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015

* zadanie pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomysł”

Na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Paproci i Starym Tomysłu podpisano dnia 27 listopada 2018 r. umowę Nr ZP.272.58.2018 z firmą SIGMA ELECTRO-NETWORKS Sp. z .o. z Nowego Tomysła. Z uwagi na termin podpisania umowy spowodowany faktem, iż dokumentacja projektowa była opracowywana również w roku 2018, konieczne jest zawarcie aneksu terminowego i przeniesienie zadania do wydatków niewygasających.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- rozdz. 92109

* zadanie pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Grubsko”

Na wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej dnia 14 czerwca 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.27.2018 oraz aneks nr 1 z dnia 30 października 2018 r. z firmą DIMETRIA Pracowania Projektowa

Mikołaj Łukasik. Wniosek na budowę został złożony do Starostwa Powiatowego obecnie czekamy na decyzję pozwolenia na budowę.

- rozdz. 92195

* zadanie pn. „Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu”

Na realizację zadania dnia 6 grudnia 2018 r. podpisano umowę Nr ID.Z.23.2018 z Panem Piotrem Czają USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE PIOTR CZAJA. Z uwagi na późne podpisanie umowy oraz niesprzyjające warunki pogodowe termin wykonania i rozliczenia zadania ulega przesunięcia. Ze względu na specyfikę zadania nie można było znaleźć wykonawcy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna,

- rozdz. 92601

* zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację Stadionu Miejskiego w Nowym Tomysłu”

Na realizację zadania dnia 2 lipca 2018 r. podpisano umowę z firmą PL+ sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Został wykonany projekt wraz z koniecznymi uzgodnieniami, który wykonawca złożył do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

- rozdz. 92604

* zadanie pn. „Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej budynku OSIR w Nowym Tomysłu”

Na realizację zadania dnia 10 października 2018 r. podpisano umowę z firmą PL+ sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Koncepcja została opracowana i przesłana do opiniowania. Niezrealizowanie umowy wynika z oczekiwania na uzgodnienie koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- rozdz. 92695

* zadanie pn. „Siłownia zewnętrzna - miejsce spotkań w Borui Kościelnej - BO”

Realizację zadania rozpoczęto zawarciem w dniu 2 marca 2018 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 11 września 2018 r. podpisano umowę Nr ID.Z.16.2018 na budowę siłowni. Zmiana terminu wykonania i rozliczenia zadania związana jest z utrudnieniami z zakupem zaprojektowanych urządzeń.

z up. BURMISTRZA
Adriana Zielińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Borui Kościelnej</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>118.326,00</i>
2.	<i>Budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomysłu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>115.470,84</i>
3.	<i>Budowa ul. Spacerowej w Nowym Tomysłu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>39.500,00</i>
4.	<i>Budowa ul. Sworzyckiej w Bukowcu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>565.689,30</i>
5.	<i>Przebudowa ulicy Szczanieckiej w Nowym Tomysłu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>39.500,00</i>
6.	<i>Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomysłu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>26.900,00</i>
7.	<i>Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>219.471,36</i>
8.	<i>Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomysł – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy Tomysł – Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>95.940,00</i>
9.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>260.986,32</i>
10.	<i>Budowa ul. Lutowej i Majowej w Glinnie</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>119.187,00</i>
11.	<i>Budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej – Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>329.150,00</i>
12.	<i>Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>293.847,00</i>

13.	<i>Budowa ul. Różanej i Ogrodowej w Nowym Tomyślu oraz ul. Łamanej w Paproci</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>109.470,00</i>
14.	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>9.163,50</i>
15.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP Boruja Kościelna</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>39.360,00</i>
16.	<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>1.004.560,80</i>
17.	<i>Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F.Szoldrskiego w Nowym Tomyślu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>72.570,00</i>
18.	<i>Rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomyśl</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>655.411,21</i>
19.	<i>Budowa przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomyśl</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>385.800,00</i>
20.	<i>Budowa świetlicy w miejscowości Grubsko</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>34.440,00</i>
21.	<i>Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>30.500,00</i>
22.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację Stadionu Miejskiego w Nowym Tomyślu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>11.992,50</i>
23.	<i>Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej budynku OSIR w Nowym Tomyślu</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>22.140,00</i>
24.	<i>Siłownia zewnętrzna – miejsce spotkań w Borui Kościelnej - BO</i> ostateczny termin wydatku ustala się na 30.06.2019 r.	<i>46.320,00</i>
Ogółem		<i>4.645.695,83</i>

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	118.326,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118.326,00
		6050	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Borui Kościelnej</i>	118.326,00
600			Transport i łączność	2.215.111,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2.215.111,82
		6050	<i>Budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomysłu</i>	115.470,84
		6050	<i>Budowa ul. Spacerowej w Nowym Tomysłu</i>	39.500,00
		6050	<i>Budowa ul. Sworzyckiej w Bukowcu</i>	565.689,30
		6050	<i>Przebudowa ulicy Szczanieckiej w Nowym Tomysłu</i>	39.500,00
		6050	<i>Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomysłu</i>	26.900,00
		6050	<i>Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej</i>	219.471,36
		6050	<i>Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomysł – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy Tomysł – Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700</i>	95.940,00
		6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	260.986,32
		6050	<i>Budowa ul. Lutowej i Majowej w Glinnie</i>	119.187,00
		6050	<i>Budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej – Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą</i>	329.150,00
		6050	<i>Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka</i>	293.847,00
		6050	<i>Budowa ul. Różanej i Ogrodowej w Nowym Tomysłu oraz ul. Łamanej w Paproci</i>	109.470,00
710			Działalność usługowa	9.163,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.163,50
		4300	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową</i>	9.163,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39.360,00
		6050	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP Boruja Kościelna</i>	39.360,00
801			Oświata i wychowanie	1.732.542,01
	80101		Szkoły Podstawowe	1.077.130,80
		6050	<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomysłu</i>	1.004.560,80
		6050	<i>Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F.Szoldrskiego w Nowym Tomysłu</i>	72.570,00
	80104		Przedszkola	655.411,21
		6050	<i>Rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomysł</i>	655.411,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385.800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.800,00
		6050	<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomysł</i>	385.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.440,00
		6050	<i>Budowa świetlicy w miejscowości Grubsko</i>	34.440,00
	92195		Pozostała działalność	30.500,00
		6050	<i>Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	30.500,00
926			Kultura fizyczna	80.452,50
	92601		Obiekty sportowe	11.992,50
		6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację Stadionu Miejskiego w Nowym Tomysłu</i>	11.992,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22.140,00
		4300	<i>Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej budynku OSIR w Nowym Tomysłu</i>	22.140,00
	92695		Pozostała działalność	46.320,00
		6050	<i>Siłownia zewnętrzna – miejsce spotkań w Borui Kościelnej - BO</i>	46.320,00
Ogółem				4.645.695,83